

ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน

Problems and Suggestions on Administration of the Project on Learning Together, Improving our Community.

ดร. ศรีวรรณ มีคุณ*

บทกัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง
ชุมชน ทบทวนมหาวิทยาลัย และเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน
จำแนกตามประเภทสถาบันและพื้นที่ปฏิบัติงาน
รวมทั้งเพื่อรับรวมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้รับ
ผิดชอบโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน
จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้
รับการแต่งตั้งจากทบทวนมหาวิทยาลัย จำนวน 93
คนจากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 121 คน เครื่อง
มือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 50 ข้อ
และคำถามปลายเปิดสำหรับข้อเสนอแนะ

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

การแก้ไขปัญหา สอดคล้องที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ, คะแนนเฉลี่ย, ความเบี่ยงเบน มาตรฐาน, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้โปรแกรม สำหรับ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่าปัญหาระบบทิหาร โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างชุมชนในภาพ รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบ ปัญหาจำแนกตามประเภทสถาบันและพื้นที่ ปฏิบัติงานพบว่า ปัญหาระบบทิหารโครงการ จำแนกตามประเภทสถาบันแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการจำแนกตามพื้นที่ ปฏิบัติงานพบว่าปัญหาโดยรวม ด้านการจัดสรร ทรัพยากรและด้านการประเมินผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนใหญ่ต้องการให้ปรับปรุงในด้านวางแผน, การประเมินผลและการจัดสรรทรัพยากร

Abstract

The purposes of this study are :

- 1) to determine managing problems of The Project on Learning Together, Improving Our Community under the Ministry of University Affairs, 2) to compare the managing problems classified by type of institutions and operating areas, 3) to muster the suggestions for solving problems by the project managers.

The sample used in this study consisted of 93 project managers from higher institutions throughout Thailand who supervised the project in their assigned areas.

A rating scale questionnaire was used to determine the managing problems of the Project on Learning Together, Improving our Community. There are 50 items designed in the questionnaire, including some open-ended questions. Data were analyzed in terms of percentage, arithmetic mean, standard deviation, one-way analysis of variance and least significant difference using SPSS program for windows.

The results of this study revealed that overall managing problems of the Project on Learning Together, Improving our Community were rated at moderate level. The comparison of the problems classified by type of institutions and operating areas showed that

1. There was non-significant difference among four types of institutions.
2. There were significant differences among six working areas in overall administrative problems and in the aspects of resource allocation and evaluation ($p < .05$)

Most of the suggestions from project managers were in the areas of planning, evaluation and resource allocation

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการคิดร่วม ชีวิต หมายความว่า ความสามารถและความสนใจของ ผู้เรียน มีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่ แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศใน ปัจจุบัน ได้แก่ การเรียนหัวการมีประสบการณ์ จริง (Experiential learning) หรือการเรียนรู้ ด้วยการทำงานในชุมชน (Community-based learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อ พัฒนาการของนิสิตนักศึกษาโดยตรงและส่งเสริม ให้นิสิตนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ ศึกษาในภาคทฤษฎีไปลงมือปฏิบัติจริงซึ่งจะเป็น ประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อ การน่านำไปใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตภายใน หลังสำเร็จการศึกษาอีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาที่มี ผลกระทบวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนใน สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้น “ปริมาณและ ประสิทธิภาพ” มากกว่า “ประสิทธิผล” ทำให้ นิสิตนักศึกษาขาดโอกาสที่ได้เรียนรู้และมี ประสบการณ์ตรงในชุมชน ขาดโอกาสประทับ สร้างสรรค์กับชุมชนทอย่างแท้จริง ทำให้ไม่สามารถ สร้างเจตคติที่ดีต่อชุมชนให้ได้ (เยาวลักษณ์ อภิชาติ วัลลภ, วิทยุธง จักรสพันธุ์ และอุทัยวรรณ ศรีนุชกร, 2542, หน้า 88) คณะรัฐมนตรี กระหนักถึงความ สำคัญของการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงดังกล่าว จึงมุ่งหมายให้ทบทวนมหาวิทยาลัยร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องดำเนิน การจัดทำโครงการเพื่อให้โอกาสนิสิต ชั้นปีที่ 3-4 และอาจารย์ได้ทำกิจกรรมเป็นการสร้างสรรค์

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ หรือเพิ่มทักษะด้านอาชีพโดยมีรูปแบบการทำงาน ที่ต้องคุยกันหรืออาศัยอยู่กับรายภาระในพื้นที่ ใน ลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน ทบวง มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชนเป็นโครงการน่าร่องในปีงบประมาณ 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่ง เสริมการเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษาจากสภาพจริง ของชุมชนและสังคมของประเทศไทยใช้การเรียนรู้ ซึ่งใช้กิจกรรมเป็นพื้นฐาน (activity based learning) และรู้จักการทำงานในลักษณะเป็น กลุ่มสาขาวิชาการ (multidisciplinary team) เพื่อ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ชุมชนและเป็นการนำความรู้และประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ (ทบวง มหาวิทยาลัย, 2545ก, หน้า 5-6)

รัฐบาลมีนโยบายให้มีการดำเนินโครงการ เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2546 ดังนั้นการศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการจากผู้รับ ผิดชอบย่อมเป็นแนวทางในการพัฒนาและ ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีต่อๆ ไปได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ

ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนารวมทั้งรับ ผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีความสนใจศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชนของผู้รับผิดชอบโครงการจาก สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ เพื่อนำผลจากการศึกษาเสนอต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในปีต่อๆไป รวมทั้งเป็นแนวทางสำหรับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาอาจารย์และนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความต้องการของชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาปัญหาระบบทริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนของผู้รับผิดชอบโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
- เพื่อเปรียบเทียบปัญหาระบบทริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนของผู้รับผิดชอบโครงการ จำแนกตามประเภทสถาบัน
- เพื่อเปรียบเทียบปัญหาระบบทริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนของผู้รับผิดชอบโครงการ จำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนของผู้รับผิดชอบโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ความสำคัญของการวิจัย

- ทำให้ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน ของผู้รับผิดชอบโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริหารโครงการในปีต่อๆไปให้ประสบผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น

2. ทำให้ทราบปัญหาระบบทริหาร โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและประสานงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

3. ทำให้ทราบปัญหาระบบทริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติงานภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

4. เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์และนิสิตนักศึกษาให้สามารถทำงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมมุติฐานของการวิจัย

1. ปัญหาระบบทริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนของผู้รับผิดชอบโครงการ จำแนกตามประเภทสถาบันแตกต่างกัน

2. ปัญหาระบบทริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนของผู้รับผิดชอบโครงการ จำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

- ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาปัญหาระบบทริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน ทบทวนมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 ในด้านต่างๆ 5 ด้านได้แก่ การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การดำเนินงานตามแผนการประสานงาน และการประเมินผล

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 ประชากร ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา 90 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 121 คน

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชนจำนวน 93 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)

3. ตัวแปรที่ศึกษา

3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยประเภทสถาบันและพื้นที่ปฏิบัติงานในโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรศ์สร้างชุมชนตามรายละเอียดดังนี้

3.1.1 ประเภทสถาบัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาองรรษ สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

3.1.2 ประเภทพื้นที่ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 6 พื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชน เกี่ยวกับปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชน พ.ศ. 2545 ใน 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การดำเนินงานตามแผนการประสานงาน และการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหาร โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสำรวจ รายการ (Checklist) ซึ่งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสถาบันและพื้นที่ปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) สอบถามปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชนใน 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร การดำเนินงานตามแผนการประสานงานและการประเมินผล และตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด (open-ended question) สอบถามข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการทั้ง 5 ด้าน

แบบสอบถามดังกล่าวผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนำไปหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับได้ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.29 ถึง 0.95 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2546 ได้รับแบบสอบถามจำนวน 86 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.48 และนำมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำหรับ SPSS For windows เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทของสถาบันที่สังกัด และพื้นที่รับผิดชอบโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชนวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรศ์สร้างชุมชน วิเคราะห์โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (\bar{X}) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

3. การเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรศ์สร้างชุมชน จำแนกตามประเภทสถาบันและพื้นที่ปฏิบัติงาน วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD

4. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรศ์สร้างชุมชน ของผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาปัจจัยและข้อเสนอแนะการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรศ์สร้างชุมชนใน 5 ด้าน ปรากฏผลดังนี้

1. ปัจจัยการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชนโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการประเมินผลด้านการวางแผน ด้านการจัดสรรทรัพยากรด้านการประสานงานและด้านการดำเนินงานตามแผน

2. ปัจจัยการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรศ์สร้างชุมชนใน 5 ด้านจำแนกตามประเภทสถาบันปรากฏผลดังนี้

2.1 ด้านการวางแผน พนว่า สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท มีปัจจัยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาองรัฐ สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันราชภัฏ และสถาบันราชภัฏ

2.2 ด้านการจัดสรรทรัพยากร พนว่า สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทมีปัจจัยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สถาบันราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาองรัฐ สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2.3 ด้านการดำเนินงานตามแผน พนว่า สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทมีปัจจัย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาองรัฐ สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย และสถาบันราชภัฏ

2.4 ด้านการประสานงาน พนว่า สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันอุดมศึกษาองรัฐ สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย

และสถาบันราชภัฏ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัยมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

2.5 ด้านการประเมินผล พบว่าสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

3. ปัญหาระบบทริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชน จำแนกตามพื้นที่ปฎิบัติงานทั้ง 5 ด้านปรากฏผลดังนี้

3.1 ด้านวางแผนพนบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางเรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอันดับสุดท้ายคือภาคตะวันออกซึ่งมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

3.2 ด้านการจัดสรรทรัพยากรพบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนอันดับสุดท้าย คือภาคตะวันตก มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

3.3 ด้านการดำเนินงานตามแผนพนบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และระดับน้อย พื้นที่ที่มีปัญหาในระดับปานกลาง เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ส่วนอันดับสุดท้ายคือภาคตะวันออก ซึ่งมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

3.4 ด้านการประสานงานพนบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางเรียงลำดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอันดับสุดท้ายคือภาคตะวันตก ซึ่งมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

3.5 ด้านการประเมินผลพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เกือบทุกพื้นที่เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือมีปัญหาสูงสุดอยู่ในระดับมาก

4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาระบบทริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชน จำแนกตามประเภทสถาบันและพื้นที่ปฎิบัติงานใน 5 ด้านปรากฏผลดังนี้

4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชน จำแนกตามประเภทสถาบันพนบว่ามีปัญหาโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

4.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชน จำแนกตามพื้นที่ปฎิบัติงาน พนบว่ามีปัญหาโดยรวมและรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดสรรทรัพยากรและด้านการประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<.05$) ส่วนด้านการวางแผนการดำเนินงานตามแผนและด้านการประสานงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ปัญหา การบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรศ์สร้างชุมชน โดยรวมพนบว่าพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหามากกว่าภาคภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ภาคใต้มีปัญหามากกว่าภาคตะวันตกและภาค

กล่างมีปัญหามากกว่าภาคตะวันตกส่วนพื้นที่อื่น ๆ มีปัญหาไม่แตกต่างกัน

ในด้านการจัดสรรทรัพยากร พนวณพื้นที่ภาคตะวันตกมีปัญหาน้อยกว่าภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่น ๆ มีปัญหาไม่แตกต่างกัน

ส่วนในด้านการประเมินผลพบว่าพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหามากกว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก พื้นที่ภาคใต้มีปัญหามากกว่าภาคตะวันตก ส่วนพื้นที่อื่น ๆ มีปัญหาไม่แตกต่างกัน

5. ข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรุครักษาร่วมของผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนใหญ่เสนอแนะให้ปรับปรุงในด้านการวางแผน เช่น การเพิ่มระบบในเวลาการวางแผนให้มากขึ้นและการวางแผนร่วมกันหน่วยงานในพื้นที่เป็นด้าน นอกจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในด้านการประเมินผลคือการกำหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ชัดเจน และด้านการจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดสรรให้เหมาะสมและสะดวกในการเบิกจ่าย



ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ภารกิจ สร้างสรรค์ร่างกฎหมาย
จ้านภารตามประยุทธางาน

ปัญหาการบริหารโครงการ เรียนรู้ ร่วมกับสร้างสรรค์ร่างกฎหมาย	ประเมินภาระงาน					
	ผู้ดำเนินการรับผิดชอบศึกษาขั้นรู้ ผู้รับผิดชอบศึกษาขั้นต้น	ผู้ดำเนินการรับผิดชอบศึกษาขั้นต้น	ผู้ดำเนินการรับผิดชอบศึกษาขั้นต้น	ผู้ดำเนินการรับผิดชอบศึกษาขั้นต้น	ผู้ดำเนินการรับผิดชอบศึกษาขั้นต้น	ผู้ดำเนินการรับผิดชอบศึกษาขั้นต้น
	x	SD	x	SD	x	SD
1. ดำเนินการวางแผน	3.12	1.06	3.18	1.09	2.86	1.1
2. ดำเนินการติดต่อพาร์ทเนอร์ภายนอก	2.96	1.23	2.93	1.1	2.97	1.06
3. ดำเนินการดำเนินงานตามแผน	2.82	1.19	2.69	1.18	2.66	0.99
4. ดำเนินการประสานงาน	2.86	1.15	2.48	1.22	2.85	0.93
5. ดำเนินการประเมินผล	3.34	1.02	3.17	1.04	3.17	1.01

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน จำแนกตามประเภทสถาบัน

ปัจจัยการบริหารโครงการ เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน	แหล่งความ แปรปรวน	SS	df	MS	F	p
1. ด้านการวางแผน	ระหว่างกลุ่ม	1.58	3	0.53	0.87*	.461
	ภายในกลุ่ม	49.76	82	0.61		
	รวม	51.34	85			
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ	ระหว่างกลุ่ม	0.16	3	0.04	0.06	.979
	ภายในกลุ่ม	49.35	82	0.60		
	รวม	49.468	85			
3. ด้านการดำเนินงานตามแผน	ระหว่างกลุ่ม	0.35	3	0.12	0.17	.919
	ภายในกลุ่ม	58.08	82	0.71		
	รวม	58.43	85			
4. ด้านการประสานงาน	ระหว่างกลุ่ม	1.00	3	0.33	0.59	.626
	ภายในกลุ่ม	46.78	82	0.57		
	รวม	47.78	85			
5. ด้านการประเมินผล	ระหว่างกลุ่ม	0.64	3	0.22	0.42	.739
	ภายในกลุ่ม	41.97	82	0.51		
	รวม	42.61	85			
รวม	ระหว่างกลุ่ม	4.38	3	1.46	0.14	.934
	ภายในกลุ่ม	838.29	82	10.23		
	รวม	842.67	85			

จากตารางที่ 2 พนวณปัจจัยการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน จำแนกตามประเภทสถาบัน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

**ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สุขุมชน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2**

ปัญหาการบริหารโครงการ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สุขุมชน	พื้นที่ปฏิบัติงาน									
	ภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	x	SD	x	SD	x	SD	x	SD	x	SD
1. ดำเนินการวางแผน	3.22	1.07	3.01	1.21	3.08	1.11	3.11	1.20	2.79	0.86
2. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ	3.22	1.13	3.13	1.2	2.83	1.15	2.97	0.97	2.67	0.98
3. ดำเนินการดำเนินงานตามแผน	2.96	1.09	3	1.3	2.5	1.02	2.89	0.95	2.22	0.88
4. ดำเนินการประสานงาน	3.11	1.28	2.93	1.3	2.8	1.03	3.12	0.87	2.59	0.93
5. ดำเนินการประเมินผล	3.55	1.05	3.17	1.02	3.09	0.99	3.39	1.06	2.88	0.79

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน จำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน							
ปัญหาการบริหารโครงการ เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน		แหล่งความ แปรปรวน	SS	df	MS	F	p
1. ด้านการวางแผน	ระหว่างกลุ่ม	2.93	5	0.59	0.97	.443	
	ภายในกลุ่ม	48.41	80	0.61			
	รวม	51.34	85				
2. ด้านการจัดสรรทรัพยากร	ระหว่างกลุ่ม	6.68	5	1.34	2.50*	.037	
	ภายในกลุ่ม	42.79	80	0.54			
	รวม	49.47	85				
3. ด้านการดำเนินงานตามแผน	ระหว่างกลุ่ม	7.12	5	1.42	2.22	.060	
	ภายในกลุ่ม	51.32	80	0.64			
	รวม	58.43	85				
4. ด้านการประสานงาน	ระหว่างกลุ่ม	5.12	5	1.02	1.92	.100	
	ภายในกลุ่ม	42.66	80	0.53			
	รวม	47.78	85				
5. ด้านการประเมินผล	ระหว่างกลุ่ม	5.49	5	1.09	2.35*	.049	
	ภายในกลุ่ม	37.17	80	0.47			
	รวม	42.61	85				
	ระหว่างกลุ่ม	118.76	5	23.75	2.63*	.030	
	ภายในกลุ่ม	723.91	80	9.05			
	รวม	842.67	85				
*p < .05							
จากตารางที่ 4 พบว่าปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน จำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดสรรทรัพยากรและ							

อภิปรายผล

จากการวิจัยพบว่าการบริหารโครงการโดยรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง เนื่องจากทบทวนมหาวิทยาลัยขัดทำคู่มือในการดำเนินงานค่อนข้างชัดเจน แต่ปัญหาที่พบมากที่สุดคือด้านการประเมินผลเนื่องจากคู่มือค่อนข้างๆ

ไม่ได้ระบุเกณฑ์และวิธีการประเมินผลอย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการเกิดปัญหาในการปฏิบัติ ปัญหาที่พบรองลงมาคือ ด้านการวางแผน ทั้งนี้เนื่องจากมีระยะเวลาในการเตรียมการน้อย เนื่องจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

โครงการ ปีงบประมาณ 2545 เป็นกรณีเร่งด่วน (ทบทวนมหาวิทยาลัย, 2545 ก, หน้า 2-5, ทบทวนมหาวิทยาลัย, 2545 ข, หน้า 1-3)

เมื่อพิจารณาปัญหาการบริหาร โครงการ จำแนกตามประเภทสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ประเภท พนบ่วงว่ามีปัญหาในการบริหารโครงการ ไม่แตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นแบบเดียวกันตามคุณมือที่ทบทวน มหาวิทยาลัยกำหนด อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษา ทุกประเภทอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนวิธีการ บริหารจัดการ และการดำเนินงานด้านต่างๆ รวมทั้งด้านกิจการ นิติศึกษาให้เป็นรูปแบบ เดียวกันภายใต้ การกำกับดูแลของคณะกรรมการ การอุดมศึกษาทุกประเภทสถาบัน(พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542, หน้า 9-10) แต่เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารโครงการ จำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง 6 พื้นที่พบว่า ปัญหาโดยรวมและรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน การจัดสรรทรัพยากรและด้านการประเมินผล แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสภาพชุมชน ความยากง่าย ใน การปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (สมชาย เดชะพรหมพันธุ์, 2535, หน้า 21-31) ดังนั้นการดำเนินงาน โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนใน พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันจึงมีปัญหา แตกต่างกันและเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง รายคู่พบว่าพื้นที่ที่มีปัญหามากจะเป็นพื้นที่ที่มี

อาณาเขตกว้างและมีสถาบันการศึกษาจำนวนมาก ส่วนพื้นที่มีขนาดเล็ก เช่น ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ซึ่งมีจำนวนสถาบันการศึกษาใน พื้นที่น้อย จำนวนปัญหาน้อย ทั้งนี้เนื่องจากใน พื้นที่ที่มีขนาดกว้างและจำนวนสถาบันและ จำนวนชุมชนที่ออกปฏิบัติงานมากย่อมสร้างปัญหา และความยุ่งยากซับซ้อนให้แก่ผู้รับผิดชอบ โครงการมากกว่าพื้นที่ขนาดเล็ก

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. ควรมีการกำหนดเกณฑ์ และวิธีการ ในการประเมินผลที่ชัดเจน และแจ้งให้สถาบัน อุดมศึกษาที่รับผิดชอบโครงการรับทราบโดยทั่วถ้วน
2. ควรมีการวางแผนล่วงหน้าในระยะ เวลาที่เหมาะสมเพียงพอและมีค่าสนับสนุน ข้อมูลเพื่อการวางแผนอย่างครบถ้วน
3. ควรสนับสนุนทรัพยากรเพื่อดำเนิน โครงการอย่างครบถ้วนเพียงพอเหมาะสมจำนวน และประเภทของกิจกรรมที่กำหนด
4. การแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานควรพิจารณา ขนาดของพื้นที่และจำนวนสถาบันอุดมศึกษา ใน พื้นที่ให้มีจำนวนเหมาะสมไม่มากเกินไป เพื่อ ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. การศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม ในการประเมินผลโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์ สร้างชุมชน

- 2. ควรศึกษาขนาดความเหมาะสมของพื้นที่และจำนวนสถานบันในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน
- 3. ควรศึกษาปัญหาการดำเนินงานของสถานบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ต่าง ๆ
- 4. ควรศึกษาความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน
- 5. ควรศึกษาปัญหาการบริหารโครงการด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตเป็นต้น



เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่มีชื่อเสียงในการผลิตสมุนไพรและยา草 นักศึกษาได้พบว่า ชุมชนนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประกอบด้วยไม้ใหญ่ เช่น ไม้ไผ่ ไม้ลิ้นชัก และไม้ดอกต่างๆ ที่ให้ความสวยงามแก่ท้องถิ่น นักศึกษาได้สอบถาม auprèsของชาวบ้านที่นี่ ทราบว่า ชุมชนนี้มีประเพณีการทำยา草 ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาทางด้านสุขภาพ นักศึกษาได้รับอนุญาตจากชาวบ้าน นำตัวอย่างยา草 กลับมาที่มหาวิทยาลัยฯ 以便 ศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป นักศึกษาได้เรียนรู้ความสำคัญของยา草 ที่มีอยู่ในชุมชนนี้ ตลอดจนวิถีชีวิตริมแม่น้ำ ที่มีความงามและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างมาก

เอกสารอ้างอิง

ทบทวนมหาวิทยาลัย. (2545ก). โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน. กรุงเทพฯ :

กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบทวนมหาวิทยาลัย.

. (2545ข). คู่มือนิสิตนักศึกษาในการปฏิบัติงานโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน.

กรุงเทพฯ : กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบทวนมหาวิทยาลัย.

.(2546). สรุประยงานสำหรับผู้บริหาร : การประเมินโครงการ

“เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน” พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : ทบทวนมหาวิทยาลัย.

ทวีป ศิริรัตน์. (2544). การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

พงศ์สันท์ ศรีสมทรพงษ์ และชลิตา ศรรัณณี. (2539). หลักการจัดองค์การและการจัดการ (Principles of organization and management) พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

พรชุลี อาชาอ่ารุณ และคณะ. (2543). แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการอุดมศึกษา: รูปแบบการจัดกลุ่มอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพปัจจุบัน. (An Approach to Reforming Structure and Governance of Higher Education : Consortia in Genre with Current Potentialities. กรุงเทพฯ : ทบทวนมหาวิทยาลัย

มนิธรรม กลมพลัมนานะ และไไฟโรมัน วิทูรพณิชย์ , บรรณาธิการ. (2541). รวมศาสตร์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 2. “บัณฑิตไทยในอุดมคติ”. กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย.

เขียวลักษณ์ อภิชาติวัลคลา,วิชัย จำรัสพันธุ์ และอุทัยวรรณ ศรีบุษกร. (2542).

แบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : โครงการชนบทศึกษา ทบทวนมหาวิทยาลัย.

รัชนีกร บุญหลง. (2540). ภูมิศาสตร์การเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิสุตร จิระดำเนิน. (2543). การบริหารโครงการ. ปทุมธานี : วรรณกิจ.

สมชาย เดชะพรหมพันธุ์. (2535). ภูมิศาสตร์การเมืองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ศิลปากร대학교.

สุพัดา สิริฤกต. (2543). การวางแผนและบริหารโครงการ (Planning and Project Management). กรุงเทพฯ : Diamond in Business World.

สุวัฒน์ พัฒนาไพบูลย์. (2532). การบริหารโครงการ (Project Management). กรุงเทพฯ : ชี้ເຊີຍເຫັນ. Belbas, B., Gorak,K. & Shumer,R..(2003). Commonly Used Definitions of Service-Learning: a Discussion Piece. (Online). Available:<http://www.servicelearning.org/who/def.htm>.

Best, J.W. & Kahn, J.V. (1993). *Research in Education*. 7 th ed. Boston: Allyn and Bacon.

Bacon, Coper, M. (2003). *Reflection: Getting Learning Out of Serving*. (Online). Available:<http://www.tiu.edu/~time4chg/library/refect.html>.

Cronbach, L.J. (1990). *Essentials of Psychological Testing*. 5 th ed. New York: Harper Collins.

Dale, E. (1978). *Management: Theory and Practice* New York. Grolier.

Hersey, P. & Blanchard, K.H. (1993). *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice - Hall.

Kast, F.E. (1985). *Organization and Management: a Systems and Contingency Approach*. 4 th ed. New York: McGraw - Hill.

Kerzner, H. (2001). *Project Management: a Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. 7 th ed. New York: John Wiley.

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. *Educational and Psychological Measurement* 30 (3) :607-610.

Might, R.J. (1981). *An Evaluation of the Effectiveness of Project Management Control Systems*. (Online) Available : <http://medline.lib.buu.ac.th/dao/detail.nsp>.

Nicholson, A.E. (1981). *An Analysis of the Role of the Community College System in the Development of Experiential Learning Programs in the State of Washington*. (Online).

Available:<http://medline.lib.buu.ac.th/dao/detail.nsp>.

Yamane, T. (1973). *Statistics: an Introductory Analysis*. New York: Harper & Row.

